

SecurePlan

Requirements & Scope Impact Review

Phase 3.5.3 - Abgleich von Research Findings mit eingefrorenen Baselines

Version	v1.0
Stand	08.09.2026
Status	FINAL
Projektphase	Phase 3.5 - Product Research & Validation

Dokumentkontrolle

Feld	Wert
Inputs	Phase 2 Requirements Baseline v1.1 FINAL; Phase 3 Scope/MVP Baseline v1.1 FINAL; Zielgruppenanalyse; Wettbewerbsanalyse.
Entscheidungslogik	NO CHANGE / CLARIFICATION / BACKLOG / CHANGE REQUEST / PRODUCTION GATE.
Governance	Keine stille Änderung eingefrorener Requirements oder des MVP-Scopes.
Status	FINAL - CR-01 vom Stakeholder am 08.09.2026 genehmigt.

1. Executive Decision

Das Research bestätigt den Kern des SecurePlan-MVP und rechtfertigt keine Scope-Erweiterung. Der einzige unmittelbar freigegebene Baseline-Change ist die Entfernung der festen Obergrenze von drei Ersatzübernahmen pro Mitarbeiter und Monatsplan. Weitere Findings werden als Clarifications, Backlog Items oder Production Gates behandelt.

Scope-Schutz
Der 12-Wochen-MVP bleibt: Foundation -> Auth/RBAC -> Mitarbeiter/Projekte -> Monatsplan -> Mitarbeiteransicht -> Absage/Ersatz -> Büroentscheidung -> aktualisierter Plan/Statistik -> Quality/Deployment. Tagesplan, Lohnabrechnung, vollständige Notifications, Zeiterfassung, GPS/WKS und KI werden nicht in den MVP gezogen.

2. Impact Matrix

ID	Finding	Klassifikation	Entscheidung	Begründung
IR-01	Max. 3 Ersatzübernahmen	CHANGE REQUEST	APPROVED	Entfernen; nicht realer Unternehmensprozess.
IR-02	Wunschfrei als explizite Genehmigung	CLARIFICATION	OPEN FOR LATER	Ist-Prozess eher Planungswunsch; vor Stretch-Umsetzung klären.
IR-03	Qualifikationen / Objektfreigaben	VALIDATE / BACKLOG	NO MVP CHANGE	Nur hinzufügen, wenn Kunde echten Bedarf bestätigt.
IR-04	Arbeits-/Ruhezeitregeln	PRODUCTION GATE	KEEP	Vor Production rechtlich/operativ validieren.
IR-05	Notifications	NO CHANGE	KEEP STRETCH	Marktstandard, aber 12-Wochen-MVP bleibt app-intern funktionsfähig.
IR-06	Tagesplan	NO CHANGE / HIGH BACKLOG	POST-MVP	Hoher Produktwert, aber großer eigener Vertical.
IR-07	Excel Import	NO CHANGE	SHOULD	Manual/native Monatsplan bleibt MUST.
IR-08	Digitaler Urlaubsantrag	BACKLOG	POST-MVP	Separater Workflow; nicht MVP.
IR-09	Urlaubskonto / Resturlaub	BACKLOG	POST-MVP	Eigene Requirements wegen Vertrags-/Kalender-

ID	Finding	Klassifikation	Entscheidung	Begründung
				Edge-Cases.
IR-10	Lohnabrechnung	NO CHANGE	POST-MVP	Sensible Dokumentdomäne bleibt bewusst verschoben.
IR-11	Pricing / Onboarding / Simplizität	PRODUCT HYPOTHESES	VALIDATE	Nicht als Software Requirements behandeln.
IR-12	Competitive Differentiation Risk	PRODUCT RISK	REGISTER	Mit UX/Fit/Onboarding validieren, nicht mit Feature-Creep lösen.

3. Approved Change - CR-01

Die eingefrorene Requirements Baseline enthält BR-ER-08 (maximal drei Ersatzübernahmen pro Mitarbeiter und Monatsplan), BR-ER-09 (Kontingent zählt nur ausgewählte Übernahmen) und AC-ER-04 (vierte Übernahme wird verhindert). Auch der Scope-MVP M5 und die Wochenplanung referenzieren das 3er-Limit. Die Zielgruppenvalidierung hat ergeben, dass diese Grenze keine reale Unternehmensregel ist.

Betroffen	Änderung
BR-ER-08	ENTFÄLLT.
BR-ER-09	ENTFÄLLT in seiner Kontingent-bezogenen Form.
AC-ER-04	ENTFÄLLT.
Scope M5	Phrase „max. drei Übernahmen/Monatsplan“ ENTFÄLLT.
Woche 9	„3er-Limit“ ENTFÄLLT aus Edge-Case-Fokus.
Unverändert	Alle übrigen Eligibility-, Genehmigungs-, Transaktions-, Idempotenz- und Planregeln bleiben bestehen.

Stakeholder Approval

CR-01 wurde am 08.09.2026 ausdrücklich genehmigt. Der Change wird über das separate Baseline Amendment normativ wirksam.

4. Wunschfrei - Clarification statt Sofortänderung

Die Baseline modelliert Wunschfrei als Antrag mit finaler Genehmigung/Ablehnung. Die Zielgruppenanalyse beschreibt den realen Prozess dagegen eher als Planungspräferenz: Wünsche werden bis zum Stichtag gesammelt und im Monatsplan berücksichtigt, ohne zwingenden separaten Freigabeprozess. Da Wunschfrei im Praktikumsplan nur Stretch ist, wird die Baseline jetzt nicht ungeprüft umgebaut.

Entscheidung
Vor Umsetzung von Wunschfrei wird separat entschieden, ob der Soll-Prozess (A) explizite Genehmigung/Ablehnung oder (B) „berücksichtigt/nicht berücksichtigt“ im Kontext der Monatsplanung verwendet. Bis dahin keine MVP-Auswirkung.

5. Qualifikationen und Objektfreigaben

Wettbewerber prüfen häufig Qualifikationen, Objektfreigaben und Einsatzgrenzen. Das ist jedoch kein Beleg dafür, dass der konkrete SecurePlan-Kunde diese Regeln benötigt. Die korrekte Requirements-Entscheidung ist daher Validierung statt Copying.

Validation Question

Sind innerhalb eines Projekts alle grundsätzlich für TAG/NACHT geeigneten Mitarbeitenden austauschbar, oder existieren objekt-/positionsspezifische Qualifikationen bzw. Freigaben, die eine Ersatz- oder Tauschentscheidung einschränken?

6. Production Gates und Post-MVP Prioritäten

Bereich	Entscheidung
Arbeits-/Ruhezeiten	Vor Production konkrete rechtliche und betriebliche Regel validieren; kein erfundener Grenzwert im Praktikums-MVP.
Notifications	Vollständige Matrix bleibt Produktanforderung; Praktikums-MVP darf mit vereinfachter Delivery arbeiten.
Tagesplan	Post-MVP HIGH, weil Zielgruppenanalyse echten Pain bestätigt; weiterhin expliziter Scope Cut.
Excel Import	SHOULD/Stretch; darf den manuellen Monatsplan und Ersatz-Vertical nicht blockieren.
Urlaub	Digitaler Antrag als Post-MVP; Urlaubskonto separat analysieren.
Lohnabrechnung	Post-MVP; eigener Security-/Privacy-Vertical.
Competitive risk	Keine Feature-Parität erzwingen; Fokus auf Segment, UX, Time-to-Value und Workflow-Fit.

7. Gate Review

Prüfpunkt	Ergebnis
Research Findings klassifiziert	PASS
Frozen Baselines respektiert	PASS
Notwendige Change Requests identifiziert	PASS - CR-01
CR-01 Entscheidung	APPROVED
MVP gegen Feature-Creep geschützt	PASS
Blockierende Scope-Fragen	NONE
Offene spätere Business-Validierung	Qualifikationen/Objektfreigaben; Wunschfrei Soll-Workflow
Phase 3.5.3 Gate	APPROVED