

SecurePlan

Change Request CR-01

Entfernung der monatlichen Ersatzübernahme-Obergrenze

Version	v1.0
Stand	08.09.2026
Status	APPROVED
Projektphase	Phase 3.5 - Product Research & Validation

1. Change Request

Feld	Inhalt
ID	CR-01
Titel	Entfernung der festen Obergrenze von drei Ersatzübernahmen pro Mitarbeiter und Monatsplan
Auslöser	Phase 3.5 Zielgruppenanalyse / Validierung des realen Geschäftsprozesses.
Betroffene Baselines	Phase 2 Requirements Baseline v1.1 FINAL; Phase 3 Scope/MVP Baseline v1.1 FINAL.
Stakeholder-Entscheidung	APPROVED am 08.09.2026.
Change Type	Business Rule Correction / Scope Simplification.

2. Ausgangszustand

Die Baseline begrenzt Ersatzübernahmen auf maximal drei pro Mitarbeiter innerhalb eines Monatsplans. Diese Regel beeinflusst Kandidaten-/Angebotslogik, Acceptance Criteria, MVP-Beschreibung und Testplanung.

Baseline-Element	Bisheriger Inhalt
BR-ER-08	Maximal drei Ersatzübernahmen pro Mitarbeiter und Monatsplan.
BR-ER-09	Nur tatsächlich ausgewählte Übernahmen zählen zum Kontingent.
AC-ER-04	Bei bereits drei ausgewählten Übernahmen wird eine weitere Übernahme verhindert.
M5 - Absage & Ersatz	enthält „max. drei Übernahmen/Monatsplan“.
Woche 9	Edge-Case-Fokus enthält „3er-Limit“.

3. Validierungs-Finding

Für das untersuchte Unternehmen existiert keine feste betriebliche Obergrenze von drei Ersatzübernahmen. Die Zahl wurde im frühen Requirements-Prozess als Produktidee eingeführt und stellt keine validierte Business Rule dar. Die Wettbewerbsanalyse liefert ebenfalls keinen belastbaren Grund, genau diese Zahl als allgemeine Branchenregel zu übernehmen.

4. Genehmigte Änderung

Element	Neuer normativer Zustand
BR-ER-08	ENTFÄLLT.
BR-ER-09	ENTFÄLLT in seiner Kontingent-bezogenen Form.

Element	Neuer normativer Zustand
AC-ER-04	ENTFÄLLT.
M5	3er-Limit wird aus dem MVP-Inhalt entfernt.
Woche 9	3er-Limit wird aus dem Edge-Case-Fokus entfernt.
Ersatzlogik	Bleibt an bestehende fachliche Eignung, offenen Dienst, Genehmigung und atomare Planänderung gebunden.

5. Impact Assessment

Dimension	Bewertung
Business Value	Positiv: System bildet den validierten Geschäftsprozess genauer ab.
MVP Scope	Leichte Vereinfachung; kein neues Feature.
Datenmodell	Vereinfachung; kein monatliches Ersatzkontingent erforderlich.
Backend / API	Entfernung der Kontingentprüfung.
Frontend	Entfernung entsprechender Limit-/Fehlermeldungen.
Tests	Entfernung von Limit-Tests; übrige Ersatz-/Eligibility-Tests bleiben.
Security / Privacy	Keine negative Auswirkung.
Zeitplan	Leicht positiv durch weniger Domain Logic.
Risiko	Gering.

Finale Entscheidung
APPROVED. CR-01 ist Teil des verbindlichen Phase-3.5 Baseline Amendments und wird vor Phase 4 als gültige Korrektur angewendet.