

SecurePlan

Baseline Amendment v1.2

Normative Fortschreibung nach Phase 3.5 Research

Version	v1.2
Stand	08.09.2026
Status	FINAL - APPROVED
Projektphase	Phase 3.5 - Product Research & Validation

1. Zweck und Geltung

Dieses Amendment dokumentiert die nach dem Freeze genehmigte Korrektur CR-01. Es ersetzt nicht die vollständigen Baseline-Dokumente, sondern ist zusammen mit Phase 2 Requirements Baseline v1.1 FINAL und Phase 3 Scope/MVP Baseline v1.1 FINAL normativ zu lesen. Für widersprechende Stellen hat dieses Amendment Vorrang.

Effective Baseline

Wirksamer Stand ab 08.09.2026: Phase 2 v1.1 + Phase 3 v1.1 + Baseline Amendment v1.2 (CR-01).

2. Normative Änderungen

Dokument	Referenz	Normative Änderung
Phase 2 Requirements	BR-ER-08	ENTFÄLLT vollständig.
Phase 2 Requirements	BR-ER-09	ENTFÄLLT vollständig, soweit es das 3er-Ersatzkontingent definiert.
Phase 2 Requirements	AC-ER-04	ENTFÄLLT vollständig.
Phase 2 Requirements	Anhang A	Aussage „Maximal drei ... Ersatzdienste“ ENTFÄLLT.
Phase 3 Scope/MVP	M5 - Absage & Ersatz	„max. drei Übernahmen/Monatsplan“ ENTFÄLLT.
Phase 3 Scope/MVP	Woche 9	„3er-Limit“ ENTFÄLLT.
Phase 3 Scope/MVP	sonstige Referenzen	Keine Kontingentprüfung mehr voraussetzen.

3. Unveränderte Kernregeln

- Absage eines eigenen geplanten Dienstes bleibt ein Antrag und wird final durch Büro/Admin entschieden.
- Eine gültige Absage erzeugt einen offenen Ersatzbedarf.
- Nur fachlich geeignete Mitarbeitende dürfen Ersatzangebote abgeben bzw. ausgewählt werden.
- KRANK/URLAUB und Schicht-Eignung bleiben relevante Eligibility-Kriterien.
- Genau ein Ersatz kann final ausgewählt werden.
- Die genehmigte Übernahme wird atomar in der Planung umgesetzt.
- Idempotenz, Authorization, Audit-Mindestumfang und Datenintegrität bleiben unverändert.

4. Nicht durch dieses Amendment geändert

Wunschfrei, Qualifikationen/Objektfreigaben, Notifications, Tagesplan, Excel-Import, Urlaub und Lohnabrechnung werden durch CR-01 nicht verändert. Findings dazu sind im Phase-3.5.3 Impact Review dokumentiert und werden erst bei späterer Freigabe als eigene Change Requests wirksam.

Status

BASELINE AMENDMENT v1.2: FINAL - APPROVED - gültig als Change-Control-Ergänzung vor Phase 4.